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Naziv narutitelja: SVEUCILISTE U SPLITU

Godina: 2023

| Vrsta postupka Planirano trajanje | Vrijediod | Vrijedido ' Napomena
i) =t |
- L i ! | X e o | ] A A
1]JSN/D2023 Uredski materijal 30192000-1 25.000,00| Poslupak jednoatavne nabave NE Ugovor NE Drugo 12 mjeseci 17.01.2023
tromjesadje
2|JsNIDZZ023 Toneri 30125110-5 13.000,00| Postupak jednostavie nabave NE Ugovor NE Cruga 12 mjeseci 0205 2023 lizmijenjena
romjesedje
JSN/0272023 Tonert 30125110-56 9.500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Drugo 12 mjeseci 17.012023 | 02052023
) o
3[JEN0IR0ZY Materijal za higijershe 33760000-5 15.580,00|Postupak jednostaviie nabove DA Ugovor NE Trece 12 mjeseci 17.012023
patrabie 1 njegu |romjesegje
4|Jshin4i2oza Ribarskl alat 37413100-7 3.981,95| Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Drugo Jednokratno 17.01.2023 PROJEKT DSOLVE
S|JsNos2023 Mjeraé mre2nih oka 31682210-5 3.318,29 | Postupak jednostavng abav NE Narudzbenica NE Cruao Jednokratno 17.01.2023 IPROJEKT DSOLVE
tromnjesedje
6|JENIOs2023 Zavjese za urede 39515000-5 9.144,60| Poslupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023
7[J5mio7z023 Prolesionalna mrezna 30237110-3 10.000,00| Postupak jednostavnie nabave NE Narud2benica NE Drugo Jednokralno 17.01.2023
opiema za zastitu romjesetje
mreze
8| JENoBRR023 Radns odjeea, pescbna 18100000-0 7-060,86 | Poslupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023
radna oprema i pribor tromjesetje
9 3 Randatka oprema 37412200-1 2.919,91| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednakratno 17.01.2023
10| JSMM0R2023 Fape | talovi za 18443340-1 18 000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narud2penica NE Prvo Jednokralno 17.01.2023
diplamants tromjesetie
11[JENA172023 Skener 30216110-0 4.711,68| Postupak jednosiavne nabave NE Narud#benica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023
12 JSNN 212023 Pisatd 30232100-5 3 265,46 Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prva Jednokratno 17.01.2023
tromjesedje
13[JSNN L2023 Namjeftaj i oprema 39100000-3 26.000,00| Postupak jednostavie hobave NE Ugovor NE Prvo 2 mjeseca 17 01,2023
tromjesecje
141 JSHI42023 Projekton 38652100-1 18.403,74| Postupak jednasiavne nabave NE Narudzbenica NE Drugo Jednokratno 17.01.2023
fromjeseéje
15[JENM52023 KCTG| Fetainl moniten 38970000-5 8.093,97 | Pastupak jednostavne nubave NE NarudZbenica NE Prvo -Jednokratno 17.01.2023
Stmutator tromiesedie
16| JSN/16/2023 Test za funkconainu 33100000-1 2.674,33| Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023
progjenu pokrets I
17)ISNNTI2023 Analizalor sastava tijela 38000000-5 5.308.81 | Postupak jednostavie nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednokratno 17.01 2023
18| JSN/18/2023 Pumpa za rotavapor 38436200-2 3.982,85| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Tiede Jednokratnio 17 01,2023 PROJEKT InnoSoldMed
19[JSNASZ023 Uredaj za 38000000-5 3.881,85| Postupak jednostavie nabave NE NE Tre¢e Jednokrama 17.01,2023 PROJEKT InnoSo4Med
homogenizaciju tromjesetje
uzoraka
20| JSN2072023 Nadogradnja 38436200-2 2.920,10|Postupek jednostavne nabave NE NE Treée Jednokratno 17.01.2023 PROJEKT InnoSoldMed
Lalamnou uparivada j )
21|52 z023 Pasterizalor 42000000-6 6.105,6%| Postupak jednostaviie nabave NE Narud2benica NE Drugo Jednokratno 17.01.2023 PROJERT SEAFENNEL4MED
lrmmeje 300010
22| JSN/22/2023 Binokular s | 38631000-7 5.972,92| Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023 I'PROJEKT FF-IPM
)
23| JSNZN2023 Mikroskopi 38510000-3 32.026,0Z| Dtvoren: postupak NE Ugovor NE Prvo 1 mjesec 17.01.2023
24| JSN/24/2023 Mikroblolodk| [nkubator 33152000-0 2.650,00| Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023
shaker j
25|JSN/25/2023 Hladnjak -80 3g711100-0 10.617 82| Postupak jednosiavne nabave NE Narudbenica NE Prvo Jednokramo 17.01.2023
tromjesedje
26| JSN/2672023 Digestor 38000000-5 7.963,37 | Poslupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Trece Jednokralno 17.01.2023
27| JSN/28/2023 Fiuotimetar 38000000-5 5.043,47 | Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Ce!v‘rlo Jednokratno 17.01.2023 PROJEKT AnisECOBiotech
tromjesedje
28| JSN/2972023 |Fotogratski aparat 38651000-3 3.318,07 | Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prvo Jednokraine 17.01.2023
Iromjesetje
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29|JSN/30/2023 | Studontske iskaznice 22458000-5 4.247,13|Postupak jednaslavne nabave NE |Narud2penica NE Pivo Jednokratno 17.01.2023
(iksice) j
JENG1R202Y Tuljet za diplome 44817100-5 18.252,92| Postupak |ednostavne nabave NE NE Prvo Jednokratno 0803 2023 izmijenjena
tromjesedje
JSNA1R023 Tullcl 2a diplome 44817100-9 8.520,05| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Prvo Jednokratno 17.01.2023 | 08032023
3T|JEN2R022 Zakup opreme | 39133000-3 3.589,86 | Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Frvo Jednokralno 17.01 2023 FESTIVAL ZNANOSTI
tand tromjesetje
32| JSMIAI2023 Zakup fotokopirnih 30121200-5 16.000,00| Posiupak jednostuvnie nabave NE Ugovor NE Druge 12 mjeseci 17.01.2023
strajeva jesed;
33| JEhI42023 Cprema za geljanje 39715200-8 8.620,00( Pogiupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE FFWD Jednokraino 17.01.2023
tomjesed)s
34[JENFIS0I3 Gradavinakl radow na 45212221-1 3 981,68 Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Prvo 1 mjesec 17.01.2023
uredenju {erena Iromjesedje
IS[ISNIE20E Gradevinako-obrinidhl | 45262700-8 13 272.28|P0vstupah Jednostawne nabave NE Narudzbenica NE Prvo 2 mjeseca 17.01.2023 ZGRADA STUDENTUSE
inslalaterski radovi na romjesecje
adaptaciji i unutarnjem
uredenju dijela prostora
36| JSNIATR023 |zrada kliznh viata na 44221210-5 1061782 Pestupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Pivo 1 mjesec 17.01,2023 ZGRADA SVEUCILISNE KNJIZNICE
glavnom ulazu s Iromjesedje
instalacilama _&_
JI7[JSNIE2023 Alarmi i videonadzor 35121700-5 ©.B35,14|Postupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednokratno 17.01,2023
zgrada na adresi tromjeseéje
Fopiica 5i21
36| JoN/3W023 Usedenjo glavnog uiaza 45262700-8- 30.526.25| Postup: nab: NE Ugovor NE Revo- 2mjecesa 17042023 | 08 032023 biisana
Kopilica s B
39| JSNMD2023 Uredenje prostora 452627008 7.963,37 | Postupak jednoslavne nabave NE Narud2benica NE Prvo 1 mjesec 17.01 2023 'SVEUCILISNI ODJEL ZA STRUCNE
ispred ureda studentshe lromjesedje STUDIE
slufhe
401JSNI41/‘2023 Zamjena vrata na 44221200-7 3.318,07 | Postupak jednostawne nabave NE Narud2benica NE ‘.I;rvo Jednokralno 17.01.2023 SVEUCILISN! ODJEL ZA STRUCNE
wiloemabiékim lromjesetje STUDNE
utioricama u istotnom
dijelu zgrade
41|JSN/42/2023 Predredenje dvorane AS262700-8 3.981,68|Poslupak jednostavie nabave NE Narudzbenica NE Prvo Jednokralno 17.01.2023 SVEUCILISNI ODJEL ZA STRUCNE
KOP II. 112, vijecnica tromjesecje STUDWE
L Lfinhicu
42| J5MNM32023 an}:r\n poslojede 45262700-8 9.290,60| Postupak jednosiavne nabave NE NarudZbenica NE Prvo 1 mjesec 17.01.2023 SVEUCILISNI ODJEL ZA STRUCNE
kantine u novu ijecnicu | lromjeseéje STUDIJE
i prostor za zaposlenike
43 JSNI44/2023 daesia-dutratali 44221100-6- 33180,70( Rostupak- b NE Ugovor NE Prvo- Hmjesec 012023 08.03 2023 |SVEUCILISNI-ODJEL ZA STRUCNE. | Obrieana
|peozera lromjesad) STUDKE
44| 5MM452023 Usluga prijevoza i 635000004 18,179,32| Pustupak jednostavive nabave NE Narudzbenica DA Prvo Jednokralno 17.01 2023 [PROJEKT "USPOSTAVA
j ja za pol lromjesetje IREGIONALNOG CENTRA
posjeta i [KOMPETITIVNOSTI U SEKTORU
usluga stru¢ne pralnje TURIZMA | UGOSTITELJSTVA SPLIT
(RCK)*
A5 | JSN/MABZ023 Usliga mobilne 64212000-5 25,800,00] Ponlupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Drugo 12 mjeseci 17.01.2023
ij lromiesetje
46| JIN4 12023 Ushuga prijevoza §0130000-8 6.636,14| Postupak jednastavne nabave NE Narud2benica NE Trece Jednokratno 17 01.2023 IELEKTRIJADA | TURIZMIJADA
fromjesetie
47|JSN/48/2023 Popravak i odr2avanje 50730000-1 25 880,95| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo 12 mjesec 17.01.2023 ZGRADA SVEUCILISNE KNJIZNICE
Klima komora tromjesetje
48| JSNI4S2023 Sanncija svjelarmike 45453100-6 19.905,4_25051@3!\ Jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Prvo 1 mjesec 17.01.2023 ZGRADA SVEUCILISNE KNJIZNICE
lug j
49 23 i P 34953000-2 19.908,4Z| Postupak jednostaviie nabave NE Narudzbenica NE Prvo 2 mjeseca 17.01.2023 ZGRADA SVEUCILISNE KNJIZNICE
rampe za invalide tromjesetje
50{JSNIS1/2023 Obveznii preventivn| 85100000-0 20 545,83|Pnstupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Drugo & mpeseci 11052023 Izmijenjena
zdravsitven pregledi lromjesedje
zaposienika
JENI5172023 (Obveani | preventini 85100000-0 20.543,83| Postupak Jednostavne nabave NE NarudZbsnica NE Drugo b mjeseci 02052023 | 11.052023
zdravetveni pregled !
Eaposlenika
JSNS12023 Obvezni | praventivol 85100000-0 17. SlPompuk jednostavne nabave NE Nanidibenica NE Treée 1B mjesec 17.01.2023 02052023
zdravstvend pregledl romjesetje
zaponlerdka
51)JSNE22023 Licenca - Evasys 48422000-2 4.588,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Celvrto 12 mjeseci 17.01.2023
romjesecje
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52| JSNISI2023 Lheania—fiogiaieki 48463000~ 3355 70 Fustupak jednoelisw-sabave NE MNarudibenica NE Rivo- Jednoksatro 4012023 08032023 Obrieana
Bt Slalstive tomjesecie
53| JSNIS4/202) Licenca - programski 4B422000-2 14.044,80| Postupak jednestayne nabavy NE Ugovor NE Pivo 12 mjeseci 08032023 lemijenjena
sustay LabView omjesetje
JSN/E472023 Licenca - progeamnki 484220002 10.000,00| Postupak jednostavis nabave NE Ugovor NE Prvo 12 mjeseci 17.01.2023 | 08.03 2023
sumtav LabView lromjesetje
54| JSNISSR02Y Licenca - EduPlan 48190000-6 2,900,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Frva 12 mjeseci 17.01.2023
tromjesedje
55(JSN/56/2023 Uslugs revizie projekla 79212000-3 10 617,82|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA Trede 3 mjeseca 17.01.2023 PROJEKT STIM REI
56| JSN/S57/2023 Uvoden|e procesa 48810000-9 4645 30| Postupak jednestayie nebave NE Ugovor NE Piva Jednokratno 17.01.2023
DMS suslava o) esedje
57| JSN/56/2023 Uslugan inade projekine 71242000-8 9.290,60| Poslupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Drugo 2 mjeseca 17.01.2023 SVEUCILISNI ODJEL ZA STRUENE
dokumentacie lromjesedje STUDIE
58|JSN/SSRI0Z3 Usluga izrade (KT 72212510-7 21.705,66|Poslupak jednoslavne nabave NE Ugovor DA Pivo 1 mjesec 17.01.2023 PROJEKT "UNAPRJEDENJE |
suslava za podrsku tromjesetje PROVEDEA STRUCNE PRAKSE NA
struénoj praksi SVEUCILISNOM ODJELU ZA
59| JENEDRZ023 Izrada weh plotar e 72212190-7 5.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narud2beriica NE Pivo 7 mjesec 17.01.2023 PROJEKT Green Digital Hub
7# e-utenje romjesetje
60)JSNB12023 Usluga izrade studije 79314000-8 7.565,70| Postupak jednostawns nabave NE Lgovor NE Trete 3 mjeseca 17-01.2023 IPROJEKT VALMEDALM
lromjesetje
61| JSNB22022 LUshiga labroraturijsha 71900000-7 3 318,29|Postupak jednoslavne nabave NE Narud2benica NE Prvo 9 mjeseci 17.01,2023 PROJEKT VALMEDALM
anakize bilinog lromjesetje
matenjala i la
62| JSN/63/2023 Sehvonchanje uzoraka T1900000.7 6.371,12| Pastupak jednontavie nabaye NE Narudzbenica NE Prvo Jednokratno 17.01,2023 PROJEKT INNODAGNJA
1 ji ji
63| JEN/G42022 Usduga testiranja na 731120000 23 891,69| Pastupak jednauimme nabava NE Ugovor NE Prvo Jednokratno 17.01.2023 PROJEKT INNODAGNJA
weghjuiittu Akoijkat liromjeseéje
B4 | JSNBH2023 lzrada plana 73000000-2 3.185,5;' Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA Prvo 10 mjeseci 17.01.2023 PROJEKT STIM RE|
eksploatacije pojedine tromjeseéje
prilike za prijenos
#ninja i tehnologije te
njena realizacija
65] JSN/66/2023 Usluga izrade 92100000-2 9.954,21|Poslupak jednostavne nabave NE i NE Prvo .Jednokratno 17.01.2023
promotiviog skeca ji j
66| JSNIETIZ023 Usluge pranja lasade 90911200-8 3,981,66| Postupak jednostavne nabave NE Narud2benica NE Prvo 7 dana 17.01,2023 ZGRADA SVEUCILISNE KNJIZNICE
lromjese¢je
67[JSN/68/2023 Prukanje duvarskih 79713000-5 25.200,00) Poslupak jednoslavne nabave NE Ugovor NE |Prvo 12 mjeseci 17.01.2023
usluga lromjesedje
BY|JENE2023 PruZanje usluga 787110001 22 560,00 Poslupak jednostavine nabave NE Ugovor NE ~ Vo 12 mjeseci 17.01.2023
d; alarmnih lromjesetje
uredaja
69| JSNI70/2023 Usluga zaslite na radu 71317000-3 6.297,30| Postupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica DA Prvo Jednokratno 17.01.2023 PROJEKT "UNAPRJEDENJE |
Iromjesetje PROVEDBA STRUCNE PRAKSE NA
70‘J3Nf?1a’2023 Odravanje sadnica 77000000-0 7.963,90| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Prvo 12 mjeseci 17.01.2023 PROJEKT BTM
!
71[JSN/72/2023 Usluga ouigwania 66510000-8 19.000,00| Poslupak jednoslavne nabave DA Ugovor NE Cetvrio 12 mjeseci 17,01.2023
lromjesecje
72| MVID1R023 Potro&ni islraZivatki 38437000-7 29.794,20| Owvoreni poslupak DA Ugovor DA Prvo % mjeseci 17.01 2023 PROJEKT STIM REI
)
73|vvi01/2023 Rafunata | ratunalna 30236000-2 287 865,00] Otvoreni postupak DA Ugovor NE Drugo 3 mjeseca 11.05.2023 lzmijenjena
oprema lromjeseéje
MV/02/2023 Razunala | iadunalna 30236000-2 287 96%,00] Otvoren| postupak DA Ugovor NE Drugo 3 mjeseca 02.052023 | 11.052023
MV702/2023 Ratunala | I 2 154.882 66| Otvorenl postupak DA Ugovor NE Drugo 3 mjeseca 17.01.2023 02052023
T4{MVIOI2023 Proto¢ni citometar 38434510-4 46.452,98| Otvoreni poslupak NE Ugovor NE Trede 2 mjeseca 17.01.2023
75| Mvindianzl Sanacija hrova, 45261900-3 92,905,97| Gtvoreni postupak NE Ugover NE Prvo 5 mjeseci 17.01.2023
uklanjanje posloje¢ih tromjeseéje
azbestnih crijepova i
poslavljanje nove termo
| hidroizolacije na adresi
Kopilica 5
76 MVIDS2023 Savjetovanje | zoitila 79120000-1 41.405,27| Otvoreni postupak NE Ugover DA Frvo 10 mjeseci 17.01.2023 PROJEKT STIM REI
Intelektunlnog romjesedje
|¥losmibtva
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77|MV/06/2023 Usluga lska i 79824000-6 135.000,00{ Otvoreni postupak NE Ugovar NE Celtvrto 12 mjeseci 17.01.2023
distribucije sveutilidnog lromjeseéje
lista Universitas
78|PP/01/2023 Licenca - programshi 48422000-2 37.200,00| Pregovarathi postupak s NE Ugovor NE Treée 12 mjeseci 17.01.2023
paket MATLAB prethodnom objavom romjesetje
79|NJE FRIMJENJIVO  |Obvezno osiguranje od 66514110-0 1.858,12{Olvoreni postupak DA Okvirni NE Drugo 24 mjeseca 17.01.2023 Poslupak nabave provodi Srediénji
aulomobilske sporazum tromjesecje «dr2avni ured za sredisnju javou
odgovornosti i kasko inabavu. Procijenjena vrijednost je
osiguranje iznos koji ovaj naruditelj planita za
80[NIJE PRIMJENJIVO Elektroni¢ke 64200000-8 26.540,00] Otvoreni poslupak DA Okvirni HE Drugo 24 mjeseca 17.01,2023 |Postupak nabave provodi Sredignji
|komunikacijske usluge sporazum romjeseéje 'dr2avni ured za sredisnju javnu
u nepokretnoj mrezii inabavu. Procijenjena vrijednost je
oprema |znos koji ovaj narucitelj planira za
81|NIE PRIMJENJIVO Postanske usluge u 64110000-0 9.290,60| Otvoreni postupak DA Okvirni NE Cetvito 24 mjeseca 17.01,2023 |Postupak nabave provodi Srediénji
domacem j sporazum lromjesetje wrzavni ured za sredisnju javnu
medunarednom nabavu. Procijenjena vrijednosl je
prometu |znos koji ovaj narutilelj planira za
82| NLIE PRIMJENIVD Gorivo 09100000-0 3.420,00|Dtvoreni postupak DA Okvirni NE Prvo 12 mjeseci 17.01,2023 Poslupak nabave provodi Sredidnji
sporazum lromjeset¢je drdavni wed za dredidnju javiu
83| JSNT3Z023 Usluga medunmodnog 60400000-2 6.085,95) Postupuk jednostavne nabave NE Narud2benica DA PRVO JEDNOKRATNO 08.03 2023 PROJEKT SEA EU ERASMUS+ Dodana
sradnoy prijevoza TROMJESECY
povodam sudjelovanja E
n& projektnim uvodnim
sastancima
B4|JENIT42023 Ushuga smjektaja 55110000-4 3.529,08|Poslupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA PRVO JEDNOKRATNO 08.03,2023 Projekt SEA EU ERASMUS + Dodana
pavidem sudjelovanja TROMJESEC
na projektnim uvednim E
sastancima
85 MV/0772023 Zomjena prozora na 45421130-4 63,706,985 | Divareni poslupak ME Ugovor NE PRVO 1 MJESEC 08.03.2023 SveutiEin odjel za sbuine swudije Dodana
slevermna) strani i TROMJESECJ
uredenje glavnog ulaza E
zgrade Kopilica 5
86| JSNFR2023 Usluga izrade projektne 71248000-8 2,800,00| Postupak jednostavie nabave NE Narudzbenica NE PRVO 1 MJESEC 08,03 2023 Projekt vodovodne mreze Dodana
dokumentacije TROMJESECJ
E
87| JENITRIZ023 Usluga prijevoza, 63500000-4 6 504,94| Poslupak jednostavne nabave NE Ugovor DA PRVO 3 dana 08,03,2023 |Projekl "Unaprijedenje i provedba Dodana
j i pi 2a TROMJESEC) shiuéne prakse na SOSS" UP.
tud ip s E 123.1,1.04.0052
DOdsjeka elekirolehnike
u sklopu projekta
“Unapredenje |
P sbruéne
prakse na SOSS" UP.
03.1.1.04.0052
BB|JSNITTI2023 Usluga prijevoza, 63500000-4 11.341,37|Poslupak jednostavne nabave NE Ugovor DA FRVO 3 dana 08,03 2023 Projekt "Unaprijedenje i provedba Dodana
smjeslaja i prehrane za TROMJESECJ struéne prakse na SOSS" UP.
sludente i profesore s E 03.1.1.04.0052
Diisjeka ratunovodsivo
| financije u sklopu
projekia "Unapredenje |
provedba slrune
prakse na SOSS" UP.
03.1.1 04 0052
G| JSNTR2023 Nodogradna 384322004 6.212,00] Poslupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE PRVO 1 MJESEC 08.03.2023 Projekt SEAFENNEL4MED Dodana
kromatograta TROMJESECY
IE
90|JSN/79/2023 Razvodni ormari s 31682100-1 5.516,00| Poslupak jednostavine nabave NE Narudzbenica NE PRVO JEDNOKRATNO 08.03 2023 Sveutiisni odjel za struéne studije Dodana
uslugom demontaze i TROMJESEC
monlaze E
97|JSN/802023 Majice s takom 22458000-5 16.000,00( Postupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica NE PRVO 12 MJESECI 08.03.2023 Dodana
TROMJESECY
E
92| JSN/B1/2023 Usluga odr2avanja 72267000-4 26:388,58] Poslupak jednostavne nabave NE Ugovor NE DRUGO 12 MJESECI 02.05.2023 llzmijenjena
piogramskih proizvoda TROMJESECY
E
JENBTR023 Usluga odrzavania T2267000-4 24.000 00| Postipak jednostavne nabave NE Ugovor NE DRUGD 12 MJESECI 08.032023 | 02052023
programsih prolavoda TROMJESECJ
E
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93 3 Komp 392340001 7.000,00| Postupak jednosiavne nabave NE Narud2benica DA DRUGO 1 MJESEC 08.03 2023 SEAEU20 Dodana
TROMJESECY
E
94|JSN/83/2023 Punionica elektricnih 31681200-5 5.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA DRUGO 2MJESECA 08.03 2023 SEAEU20 Dodana
vozila TROMJESEC)
E
95| JSH/B4/2023 Uredaj za mjerenje 38550000-5 7.000,00]| Poslupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica DA DRUGO 1 MJESEC 08.03.2023 SEAEU20 Dodana
onetidtenja zraha TROMJESEC)
E
96 3 Usluga di 2 3.647 90| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA DRUGO JEDNOKRATNO 02052023 Projekt SEAEU 2,0 Dodana
zratnog prijevoza TROMJESEC)
E
97| JENBEZ023 Naodegradnja parking 35125300-2 2.895,00| Poslupak jednoslavne nabave NE Narud2benica NE DRUGO 1 MJESEC 02052023 5088 Dodana
suntava TROMJESECJ
E
98| JeNBTZ023 Popravak klima wedaja 42512500-3 10.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE DRUGO 12 MJESECI 02052023 |Dodana
TROMJESEC)
E
99 23 2a ratuniln 48900000-7 3.696,00| Postupak jednostavie nabave NE Narud2benica NE DRUGO JEDNOKRATNO 02.05,2023 5085 [Dodana
sustay Sceduly TROMJESECJ
E
100 3 Savjelod; usluge i 71314300-5 8.000,00(Poslupak jednostavne nabave DA NarudZbenica NE PRUGO 4 mjeseca 02.05 2023 80ss Dodana
izrada dodalne TROMJESEC
dokumentacije za E
prijavu na Poziv
.Energelska obnova
2grada javnog seklora”
101 | JSNE02023 Cbyjava tanka u 22120000-7 12.000,00| Poslupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica NE DRUGO JEDNOKRATNO 02 05,2023 Dodana
Zrilistvenom casopisu TROMJESEC)
E
102|JSNim12022 lSednice Simtira 03451100-7 3.185,56 1 Postupak jednostayne nabave NE i DA DRUGO JEDNOKRATNO 02 052023 Projekt BTM Dodana
TROMJESEC
E
103|JSN/9ZZ023 Unluga izrade projekting 71328000-3 3.981,66|Poslupak jednoslavne nabave NE NE DRUGO JEDNOKRATNO 02.05.2023 2a zgradu ZIC-a Dodana
dak i TROMJESEC)
b la (revizija) dijela E
plavnog gradevinskog
104 JSN/93/2023 Usluga grafitkog TH822500-7 13.200,00 | Pontupak jednostsyne nabave NE Narud2benica HNE DRUGO JEDNOKRATNO 02,05.2023 Dodana
obikovanja vizualnog TROMJESECS
identitela Sveudili$ta u E
Spiitu
105| 59412021 Oprema za laborutor) 38000000-5 9,335 61| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE DRUGO JEDNOKRATNO 02.05 2023 Dodana
primaljstva TROMJESECY
E
106|J5N/B51I023 Zakup produkcijske 32211000-5 3.500,00{ Poslupak jednoslavne nabave NE Narudzbenica NE DRUGO JEDNOKRATNO 02.05.2023 Dodana
opreme TROMJESECY
E
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